

KẾ HOẠCH

Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2019

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020” (Dự án).

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Dự án.

Ban điều hành Dự án Năng suất chất lượng lập kế hoạch triển khai các nội dung trong năm 2019 như sau:

I. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian	Dự trù kinh phí (triệu đồng)
1	Kiện toàn Ban điều hành, thành viên Tổ giúp việc Ban điều hành Dự án khi có sự luân chuyển, thay đổi thành viên	Sở KH&CN UBND tỉnh	Sở Nội Vụ	Tháng 3-12	-
2	Điều chỉnh, bổ sung quy trình hỗ trợ cho doanh nghiệp thay thế Quyết định số 135/QĐ-SKH&CN ngày 01/6/2016 của Sở KH&CN.	BĐH Dự án Sở KH&CN	Tổ giúp việc Thành viên BĐH	Tháng 3-4	-
3	Tổ chức đào tạo chuyên gia kiểm tra, đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008/2015 cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước: 01 lớp	BĐH Dự án Sở KH&CN	Đơn vị đào tạo Doanh nghiệp, cơ quan quản lý	Tháng 4-5	100
4	Hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000...: từ 01- 02 doanh nghiệp (tối đa 55 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐH Dự án Sở KH&CN	Đơn vị tư vấn Doanh nghiệp	Tháng 3-12	110

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian	Dự trù kinh phí (triệu đồng)
5	Hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến như 5S, TQM, LEAN, Kaizen....:từ 01 - 02 doanh nghiệp (tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐH Dự án Sở KH&CN	Đơn vị tư vấn Doanh nghiệp	Tháng 3-12	60
6	Hỗ trợ doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến như ISO 9001, HACCP, ISO 22000, ISO 14000....: từ 01 - 02 doanh nghiệp (tối đa 30 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐH Dự án Sở KH&CN	Doanh nghiệp	Tháng 3-12	60
7	Hỗ trợ doanh nghiệp đã được chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: từ 01 - 02 doanh nghiệp từ 01-02 doanh nghiệp (tối đa 20 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐH Dự án Sở KH&CN	Doanh nghiệp	Tháng 3-12	40
8	Chi kiểm tra, giám sát đơn vị tư vấn và doanh nghiệp triển khai các nội dung Dự án Năng suất chất lượng.	BĐH Dự án Sở KH&CN	Tổ giúp việc	Tháng 3-12	10
9	Kiểm tra một số doanh nghiệp đã tham gia thực hiện Dự án năm 2018 để đánh giá việc duy trì các kết quả đã được hỗ trợ và đánh giá tình hình năng suất chất lượng tại doanh nghiệp: - Công ty CP XNK Phân bón Minh Tân - Công ty CP Thực phẩm sạch Núi Xanh	BĐH Dự án Sở KH&CN	Tổ giúp việc	Tháng 3 - 4	2
10	Hoạt động của Ban điều hành Dự án theo Quyết định 521/QĐ-UBND				158
10.1	Chi thù lao Ban điều hành dự án và Tổ giúp việc BHDHA			Tháng 1-12	125
10.2	Chi họp Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu hồ sơ tham gia Dự án			Tháng 1-12	30
10.3	Chi khác (pho to, văn phòng phẩm,...)			Tháng 1-12	3
Tổng cộng					540
Bảng chữ: (Năm trăm bốn mươi triệu đồng).					

*** Lưu ý:**

- Mỗi doanh nghiệp tham gia chỉ được hỗ trợ 01 nội dung.
- Doanh nghiệp đã được nhà nước hỗ trợ kinh phí nội dung nào thì không được hỗ trợ lần 2 đối với nội dung đó.

II. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2019 chi triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban điều hành Dự án

- Thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

2. Cơ quan thường trực - Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ động phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, kiểm tra kết quả thực hiện.

- Hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án và lập kế hoạch năng suất chất lượng của doanh nghiệp, đơn vị.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Chuẩn bị tài liệu tham mưu Ban điều hành Dự án họp sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hỗ trợ của Dự án, đề xuất khen thưởng, báo cáo theo quy định.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp cho cơ quan thường trực xem xét và giải quyết.

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng xét duyệt nội dung, nghiệm thu và kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án của doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia đào tạo để trở thành chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh.

4. Các Sở: Công thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông

- Cử cán bộ tham gia Hội đồng xét duyệt nội dung, nghiệm thu và kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án của doanh nghiệp; cử cán bộ tham gia đào tạo để trở thành chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh.

- Cung cấp thông tin, khảo sát về nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp theo các nội dung Dự án.

- Có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý để đăng ký tham gia dự án.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hợp tác xã

- Có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký tham gia dự án.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp theo các nội dung của Dự án.

6. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung hỗ trợ của dự án.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp theo các nội dung của Dự án.

7. Doanh nghiệp tham gia Dự án

- Cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, tiến độ, kinh phí, thuận lợi, khó khăn

và đề xuất với Ban điều hành Dự án thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý dự án. Đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình triển khai, đồng thời có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Dự án.

8. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ

- Tham mưu, giúp Sở Khoa học và Công nghệ, Ban điều hành Dự án triển khai và thực hiện các hoạt động của Dự án đạt hiệu quả.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu dự án.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này theo đúng quy định. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: KH &ĐT, TC, Y tế, CT, XD, NN và PTNT, TT&TT;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Thành viên BDH DA, TGV DA;
- Lưu: VT (Th-40b).

KT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Đinh Khắc Tuấn
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ